#### PROJECT CHARTER

#### 1. Informasi Umum

• Nama Proyek: Situs Profil Perusahaan dan Manajemen SDM

Tanggal Pembuatan: 20/02/2025Manajer Proyek: Gio Aprilino

• Tim Proyek:

Qalbi Rasyadan

o Abdul Hanif

Alvin Afalen

## 2. Tujuan dan Manfaat Proyek

### • Tujuan:

- Membuat situs profil perusahaan
- o Membuat situs manajemen SDM

#### • Manfaat:

- Membantu mitra untuk melakukan promosi perusahaan
- Membantu mitra dalam mengelola SDM

## 3. Target Pengguna

#### • Segmentasi Pengguna:

- PT.TRI VIRYA NUSANTARA Sebagai perusahaan yang akan menggunakan website untuk profil perusahaan dan manajemen SDM.
- Manajer SDM Bertanggung jawab atas pengelolaan data karyawan, absensi, evaluasi kinerja, dan rekrutmen melalui sistem manajemen SDM.
- Karyawan Perusahaan Mengakses informasi pribadi, jadwal kerja, pengajuan cuti, serta pembaruan kebijakan perusahaan melalui sistem.

#### • Kebutuhan Pengguna:

- PT.TRI VIRYA NUSANTARA
  - Memiliki platform profesional untuk memperkenalkan profil perusahaan kepada mitra dan klien.
  - Sistem manajemen SDM yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi operasional.
- Manager SDM
  - Dashboard untuk melihat dan mengelola data karyawan.
  - Sistem otomatis untuk pengelolaan absensi dan evaluasi kinerja.
  - Fitur rekrutmen dan pelacakan kandidat.
- Karyawan Perusahaan
  - Akses mudah ke informasi pribadi dan penggajian.

• Fitur pengajuan cuti dan izin kerja secara digital. Notifikasi tentang kebijakan dan berita terbaru dari perusahaan

## 4. Ruang Lingkup Proyek

#### • Fitur Utama:

- Manajemen Karyawan
  - Create: Tambah data karyawan baru.
  - Read: Lihat daftar dan detail karyawan.
  - Update: Edit informasi karyawan.
  - Delete: Hapus data karyawan yang resign.
- Manajemen Jabatan & Departemen
  - Create: Tambah jabatan atau departemen baru.
  - Read: Lihat daftar jabatan dan departemen.
  - Update: Edit informasi jabatan/departemen.
  - Delete: Hapus jabatan atau departemen yang tidak dipakai.
- Manajemen Absensi & Kehadiran
  - Create: Catat kehadiran (masuk, pulang, izin, cuti).
  - Read: Lihat riwayat absensi karyawan.
  - Update: Edit data absensi jika ada kesalahan.
  - Delete: Hapus data absensi yang salah input.
- Manajemen Penggajian (Payroll)
  - Create: Tambah data gaji karyawan.
  - Read: Lihat slip gaji dan riwayat pembayaran.
  - Update: Edit gaji (bonus, potongan, tunjangan).
  - Delete: Hapus slip gaji yang salah input.
- o Manajemen Cuti & Izin
  - Create: Ajukan cuti atau izin kerja.
  - Read: Lihat daftar cuti dan status persetujuan.
  - Update: Edit status cuti (diterima/ditolak).
  - Delete: Hapus permohonan cuti yang dibatalkan.
- Manajemen Rekrutmen & Pelamar
  - Create: Tambah lowongan kerja dan menerima lamaran.
  - Read: Lihat daftar pelamar dan status mereka.
  - Update: Ubah status pelamar (diterima, ditolak, wawancara).
  - Delete: Hapus data pelamar yang tidak relevan.
- Manajemen Penilaian Karyawan (Performance Review)
  - Create: Tambah hasil evaluasi karyawan.
  - Read: Lihat riwayat penilaian karyawan.
  - Update: Edit hasil evaluasi jika ada perubahan.
  - Delete: Hapus data evaluasi yang salah input.
- Manajemen Proyek & Tugas Karyawan
  - Create: Tambah proyek baru dan tugaskan ke karyawan.
  - Read: Lihat daftar proyek dan tugas.
  - Update: Edit detail proyek dan statusnya.

- Delete: Hapus proyek yang sudah selesai atau batal.
- Manajemen Kontrak Karyawan
  - Create: Tambah kontrak kerja baru.
  - Read: Lihat daftar kontrak karyawan.
  - Update: Edit kontrak jika ada perubahan.
  - Delete: Hapus kontrak yang sudah tidak berlaku.
- Manajemen Karyawan Resign atau Pensiun
  - Create: Tambah data karyawan yang resign/pensiun.
  - Read: Lihat daftar karyawan yang sudah keluar.
  - Update: Edit alasan resign/pensiun.
  - Delete: Hapus data karyawan yang sudah lama tidak aktif.
- Manajemen Aset Perusahaan
  - Create: Tambah aset yang digunakan karyawan (laptop, HP, mobil).
  - Read: Lihat daftar aset dan penggunaannya.
  - Update: Edit informasi aset jika ada perubahan.
  - Delete: Hapus aset yang sudah tidak digunakan.
- o Manajemen Pengumuman & Informasi Internal
  - Create: Tambah pengumuman baru.
  - Read: Lihat daftar pengumuman.
  - Update: Edit isi pengumuman.
  - Delete: Hapus pengumuman yang sudah kadaluarsa.

#### • Eksklusi (Yang Tidak Termasuk):

- o Pengembangan aplikasi mobile.
- o Integrasi dengan sistem ERP atau akuntansi pihak ketiga.
- Pelatihan pengguna secara ekstensif diluar dokumentasi yang disediakan.

## 5. Batasan Proyek

- **Kendala Waktu:** Proyek harus selesai dalam waktu 16 minggu dari tanggal dimualinya proyek.
- **Kendala Anggaran:** Anggaran hosting dan domain tidak ditanggung kampus.
- **Sumber Daya:** Tim proyek terdiri dari 3 orang developer dan 1 manajer proyek, Tidak ada penambahan sumber daya selama proyek berlangsung.
- **Teknis:** Situs hanya akan mendukung platform web berbasis desktop dan mobile browser. Tidak ada dukungan untuk aplikasi native mobile.

#### 6. Teknologi yang Digunakan

- Bahasa Pemrograman: PHP dan Javascript.
- Framework/Library: Laravel.
- **Database:** MySQL.
- Lainnya: WinSCP.

## 7. Milestone Proyek

| No | Milestone                      | Deskripsi   | Estimasi Waktu |
|----|--------------------------------|---|----------------|
| 1  | Analisis<br>kebutuhan<br>situs | Analisis kebutuhan situs menurut user melalui wawancara dan observasi | 2 minggu       |
| 2  | Inisiasi<br>tampilan situs     | Membuat blueprint untuk tampilan situs sesuai kebutuhan user          | 2 minggu       |
| 3  | Eksekusi                       | Pembuatan program situs   | 12 minggu      |
| 4  | Pengujian                      | Pengujian aplikasi yang dibuat  | 11 minggu      |
| 5  | Deploy                         | Publikasi situs menggunakan hosting dan domain                        | 1 minggu       |

# Disetujui oleh: