PROJECT CHARTER

1. Informasi Umum

• Nama Proyek: Situs Profil Perusahaan dan Manajemen SDM

Tanggal Pembuatan: 20/02/2025Manajer Proyek: Gio Aprilino

• Tim Proyek:

Qalbi Rasyadan

o Abdul Hanif

o Alvin Afalen

2. Tujuan dan Manfaat Proyek

• Tujuan:

- Membuat situs profil perusahaan
- o Membuat situs manajemen SDM

Manfaat:

- Membantu mitra untuk melakukan promosi perusahaan
- o Membantu mitra dalam mengelola SDM

3. Target Pengguna

• Segmentasi Pengguna:

- PT.TRI VIRYA NUSANTARA Sebagai perusahaan yang akan menggunakan website untuk profil perusahaan dan manajemen SDM.
- Manajer SDM Bertanggung jawab atas pengelolaan data karyawan, absensi, evaluasi kinerja, dan rekrutmen melalui sistem manajemen SDM.
- Karyawan Perusahaan Mengakses informasi pribadi, jadwal kerja, pengajuan cuti, serta pembaruan kebijakan perusahaan melalui sistem.

• Kebutuhan Pengguna:

- PT.TRI VIRYA NUSANTARA
 - Memiliki platform profesional untuk memperkenalkan profil perusahaan kepada mitra dan klien.
 - Sistem manajemen SDM yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi operasional.
- Manager SDM
 - Dashboard untuk melihat dan mengelola data karyawan.
 - Sistem otomatis untuk pengelolaan absensi dan evaluasi kinerja.
 - Fitur rekrutmen dan pelacakan kandidat.
- Karyawan Perusahaan
 - Akses mudah ke informasi pribadi dan penggajian.

• Fitur pengajuan cuti dan izin kerja secara digital. Notifikasi tentang kebijakan dan berita terbaru dari perusahaan

4. Ruang Lingkup Proyek

• Fitur Utama:

- Situs yang berisi info dan profil dari perusahaan yang berguna sebagai media promosi dan mendapatkan informasi dari perusahaan
- Situs manajemen SDM yang berfungsi bagi HRD dan karyawan untuk melihat dan mengelola data karyawan

• Eksklusi (Yang Tidak Termasuk):

- o Pengembangan aplikasi mobile
- o Integrasi dengan sistem ERP atau akuntansi pihak ketiga
- Pelatihan pengguna secara ekstensif di luar dokumentasi yang disediakan

5. Batasan Proyek

- **Kendala Waktu:** Proyek harus selesai dalam waktu 16 minggu dari tanggal dimualinya proyek
- **Kendala Anggaran:** Anggaran proyek dibatasi hingga Rp.50.000.000,00
- **Sumber Daya:** Tim proyek terdiri dari 3 orang developer dan 1 manajer proyek. Tidak ada penambahan sumber daya selama proyek berlangsung
- **Teknis:** Situs hanya akan mendukung platform web berbasis desktop dan mobile browser. Tidak ada dukungan untuk aplikasi native mobile

6. Teknologi yang Digunakan

• Bahasa Pemrograman: PHP & Javascript

Framework/Library: LaravelDatabase: MySQL/MariaDB

• Lainnya: WinSCP

7. Milestone Proyek

No	Milestone	Deskripsi	Estimasi Waktu
1	Analisis kebutuhan situs	Analisis kebutuhan situs menurut user melalui wawancara dan observasi	2 minggu
2	Inisiasi tampilan situs	Membuat blueprint untuk tampilan situs sesuai kebutuhan user	2 minggu
3	Eksekusi	Pembuatan program situs	12 minggu

4	Pengujian	Pengujian aplikasi yang dibuat	1 minggu
5	Deploy	Publikasi situs menggunakan hosting dan domain	1 minggu

Disetujui oleh: